



Città Metropolitana
di Genova

ALLEGATO 3

MILESTONE E TARGET PER LE LINEE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Versione	1.0
Data ultima modifica	08/03/2023 23:16
Autore	Ufficio Europa
Validato da	Direttore Generale

Principali modifiche	Inserimento milestone e target con estrapolazione da CID EU, e sito italiadomani. Mancano alcune linee di finanziamento che vanno aggiornate nella versione 2.0
-----------------------------	--

SOMMARIO

1	MInt - Piani Urbani Integrati	2
2	MIUR Edilizia Scolastica - DM13, DM217	2
3	MIUR Sport nelle Scuole	3
4	MIUR Edilizia Scolastica (da Canale Regione Liguria)	3
5	MASE Forestazione	4
6	MASE Rifiuti – Linea C	4
7	MASE Rifiuti – Linea A	5

1 MINT - PIANI URBANI INTEGRATI

M5C2 - Investimento 2.2 Piani urbani integrati – progetti generali (2.493,8 milioni)

MILESTONE	
31/12/2022 EU	Emissione del decreto del MINT per l'approvazione del piano degli investimenti. Il piano di investimenti deve stabilire una serie di criteri in linea con gli obiettivi del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). I progetti devono fare riferimento ai seguenti tipi di interventi: <ol style="list-style-type: none">1. manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche;2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;3. miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane
30/09/2023 ITA	Aggiudicazione di lavori pubblici da parte delle 14 Città Metropolitane

TARGET	
31/12/2024 ITA	Almeno il 30% del costo complessivo secondo l'obiettivo finale è stato speso (734.400)
30/06/2026 EU	Tutte le 14 città metropolitane hanno completato interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti: <ul style="list-style-type: none">• manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti;• miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici;• miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.
31/12/2026 EU	Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: <u>completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati</u> da parte di tutte le 14 città metropolitane.

2 MIUR EDILIZIA SCOLASTICA - DM13, DM217

(Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica")

MILESTONE	
15/09/2023 UE	aggiudicazione lavori, comprovata da determinata di aggiudicazione
30/11/2023 ITA	avvio dei lavori, comprovato da verbale di consegna lavori
31/03/2026 ITA	conclusione dei lavori, comprovata da verbale di ultimazione dei lavori
30/06/2026 ITA	collaudo dei lavori, comprovato da certificato di collaudo

TARGET	
31/12/2026 UE	Considerando come il piano di riqualificazione preveda anche interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico, l'obiettivo è il raggiungimento dell'indice di rischio sismico ($\geq 0,6$)
31/12/2026 UE	M ² di edifici scolastici ristrutturati. Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m ² di edifici scolastici, pari a circa 2.100 edifici scolastici.

3 MIUR SPORT NELLE SCUOLE

(Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture nello sport nelle scuole")

MILESTONE	
<u>31/08/2023 ITA</u>	progettazione esecutiva, comprovata da provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
<u>31/12/2023 UE</u>	aggiudicazione lavori, comprovata da determina di aggiudicazione
<u>31/03/2024 ITA</u>	avvio dei lavori, comprovato da verbale di consegna dei lavori
<u>31/03/2026 UE</u>	conclusione dei lavori, comprovata da verbale di ultimazione dei lavori
<u>30/06/2026 ITA</u>	collaudo dei lavori, comprovato da certificato di collaudo
<u>15/07/2026 EU</u>	richiesta di pagamento finale delle spese

TARGET	
31/12/2026 UE	M ² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive. Almeno 230.400 m ² realizzati o riqualificati da utilizzare come palestre o strutture sportive annesse alle scuole

4 MIUR EDILIZIA SCOLASTICA (DA CANALE REGIONE LIGURIA)

MILESTONE	
<u>15/09/2023 UE</u>	aggiudicazione lavori, comprovata da determina di aggiudicazione
<u>30/11/2023 ITA</u>	avvio dei lavori, comprovato da verbale di consegna dei lavori
<u>31/12/2025 ITA</u>	conclusione dei lavori, comprovata da verbale di ultimazione dei lavori
<u>31/03/2026 ITA</u>	collaudo dei lavori, comprovato da certificato di collaudo

TARGET	

Per la definizione del target in attesa di capire sotto quale misura componente investimento ricadranno (probabilmente la stessa dell'edilizia scolastica M4C1I3.3)

5 MASE FORESTAZIONE

(Missione 2 - Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 3.1: "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano")

Per l'annualità Avviso pubblico 2022

MILESTONE	
<u>10/12/2022 UE</u>	Verbalizzazione e conclusione fase di planting
<u>31/04/2023 ITA</u>	Conclusione fase di transplanting, conclusione dei lavori, comprovata da verbale di ultimazione dei lavori
<u>31/12/2026 ITA</u>	Conclusione attività di manutenzione

TARGET	
<u>10/12/2022 UE</u>	target M4C2-19 (scadenza T4 2022), messa a dimora del materiale forestale di propagazione entro e non oltre il 10 dicembre 2022

In aggiornamento per il nuovo avviso pubblico per le annualità 2023 e 2024.

6 MASE RIFIUTI – LINEA C

(Missione 2 - Rivoluzione Verde e Transizione ecologica Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile Intervento 1.1: "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" Linea C)

In attesa di definizione delle milestone sulla base della sottoscrizione dell'atto d'obbligo. In attesa della contestualizzazione dei target da documentazione del Ministero

MILESTONE	

TARGET	

--	--

7 MASE RIFIUTI – LINEA A

IN ATTESA di Decreto ufficiale ottenimento del finanziamento.