



Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	
1	P4 INTEGRAZIONE - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - SCARPINO 1	512 g	gio 01/03/18	gio 25/07/19	
2	Approfondimenti progettuali e dettagli esecutivi	212 g	gio 01/03/18	ven 28/09/18	
3	Realizzazione lavori su P4 int	300 g	sab 29/09/18	gio 25/07/19	
4	P5 - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - SCARPINO 1 - AREA IMPIANTISTICA - IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) FINALIZZATO AL RECUPERO DI MATERIA	1037 g	gio 01/03/18	gio 31/12/20	
5	Redazione progetto, Approvazione, Verifica	211 g	gio 01/03/18	gio 27/09/18	
6	Gara d'appalto per realizzazione opere	302 g	ven 28/09/18	ven 26/07/19	
7	Esecuzione lavori	524 g	sab 27/07/19	gio 31/12/20	

Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Previsione	
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento	
Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Scadenza	