



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 2956/2024

**OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. MALSAPELLO, REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06/10/2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI DI COPERTURA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2000.00.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3234\_2024.docx

Hash:

1D9FB66D40B61097D074BB0FCF1D82CA68A9AC579DD704BD77CED6533C92D682F9D1FDD79DBDC  
803028690BAA22E93B7B64A4FBC7D69F848A0660ED0E4F54A87

Nome file allegato: Allegato 1\_CRONOPROGRAMMA LAVORI 2024\_2025.pdf

Hash:

D5B428FD450C69D2719A52C55D92315C4C767D94EE36B8DDACF020AB2ED35250CC15BEACA97F60  
9BBFC26B589306F9D98AFBB9E511D38EEFB84C70CAF248900C

**Sottoscritta da  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2956/2024

**Oggetto: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. MALSAPELLO, REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06/10/2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI DI COPERTURA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2000.00.**

In data 18/11/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

**Visto** il bilancio di previsione triennale 2024/2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 34 del 15/12/2023;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

### **Visti**

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: “Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi”;

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. 159/2011 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018”;

### **Premesso che**

con P.D. n. 3574 del 15.06.2009 (successivamente modificato con P.D. n. 3567 del 11.06.2010) è



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

stata rilasciata al Consorzio Intercomunale di Malsapello l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Malsapello;

con A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. è stato approvato, nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto per la chiusura definitiva della discarica;

con A.D. n. 174 del 01.02.2021 è stata autorizzata una modifica sostanziale relativamente alla realizzazione della copertura definitiva della discarica ed è stata contestualmente concessa una proroga al 31.12.2021 per la conclusione dei lavori per il completamento della copertura definitiva;

con A.D. n. 2276 del 28.10.2021 è stata autorizzata la modifica non sostanziale consistente nella proroga al 31.12.2022 per la conclusione dei lavori per il completamento della copertura definitiva, stabilendo quindi un cronoprogramma degli interventi da eseguire;

con A.D. n. 2708 del 01.12.2022 è stata autorizzata una ulteriore modifica non sostanziale concedendo una proroga al 31.12.2023 per la conclusione dei lavori per il completamento della copertura definitiva, stabilendo un cronoprogramma aggiornato degli interventi da eseguire;

con A.D. n. 3076 del 29/12/2023 è stata autorizzata una ulteriore modifica non sostanziale concedendo una proroga al 01.12.2024 per la conclusione dei lavori per il completamento della copertura definitiva, stabilendo un nuovo cronoprogramma aggiornato degli interventi da eseguire;

**Vista** la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 64099 del 28.10.2024 con la quale il Consorzio Intercomunale di Malsapello ha richiesto una nuova proroga del termine per la conclusione dei lavori per la chiusura definitiva della discarica entro il 10.08.2025 al fine di prolungare la ricostituzione del manto erboso ed arbustivo;

### Considerato che

il Consorzio Intercomunale di Malsapello ha motivato la richiesta precisando che nonostante nel mese di ottobre 2024 sia stato raggiunto circa il 70 % della quantità di terreno vegetale necessaria alla copertura, pari a circa 10.000 m<sup>3</sup>, ed avendo già in previsione il trasporto in discarica dei restanti 3.000 m<sup>3</sup> circa in tempo utile a rispettare la scadenza del 1 dicembre 2024 come previsto nell'A.D. n. 3076/2023, le condizioni meteo particolarmente sfavorevoli nei mesi di settembre e ottobre 2024 hanno impedito la conclusione della copertura finale e la posa della biostuoia con funzione antierosione;

la proroga è richiesta per la sola fase di ricostituzione del manto erboso ed arbustivo, tenuto conto delle condizioni meteo avverse che hanno caratterizzato i mesi autunnali che presumibilmente tenderanno a perdurare nei mesi invernali;

è stato pertanto richiesto di iniziare questa fase a partire dal mese di marzo 2025 prevedendo la conclusione dei lavori per la chiusura definitiva della discarica entro il 10.08.2025;

**Vista** la nota n. 64353 del 28.10.2024 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla domanda di proroga con la quale è stato fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento e del referente tecnico;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (termine 27.12.2024), fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il domicilio il digitale dell'amministrazione;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

nell'ambito della stessa nota è stato comunicato altresì che, in considerazione della tipologia della modifica, si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. e pertanto, fatti salvi eventuali elementi ostativi che avrebbero dovuto essere comunicati entro 15 giorni dalla data della nota di avvio del procedimento, questa amministrazione avrebbe proceduto alla modifica dell'autorizzazione in oggetto secondo quanto richiesto;

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 66380 del 07.11.2024 con la quale la ASL 4 Chiavarese ha comunicato di non rilevare cause ostative all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

**Preso atto che**, non essendo pervenute comunicazioni ostative da parte degli altri enti coinvolti, decorsi i quindici giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento trasmesso con nota n. 64353 del 28.10.2024, si assumono come favorevoli i pareri di rispettiva competenza;

**Ritenuto** quindi di procedere con l'aggiornamento dell'autorizzazione con proroga del termine dei lavori previsti al 10.08.2025;

**Vista** la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 67582 del 13.11.2024;

### **Ritenuto**

alla luce di quanto sopra riportato, che la modifica proposta sia da considerarsi "non sostanziale", ai sensi dell'art. 5, comma I-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

di accogliere la richiesta di proroga alla luce delle motivazioni addotte;

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Enzo Magli, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Preso atto** dell'avvenuto versamento, effettuato in data 25.10.2024, delle spese istruttorie a favore della Città Metropolitana di Genova, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

### **Considerato che**

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

**Atteso che** il presente atto deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto ciò premesso,

### **DISPONE**

1. di modificare, fatti salvi i diritti di terzi, l'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata autorizzata la chiusura definitiva della discarica per RSU sita nel comune di Rezzoaglio in località Malsapello come di seguito riportato:
  - a) il termine dei lavori per il completamento della copertura definitiva della discarica è prorogato al 10.08.2025;
  - b) il cronoprogramma aggiornato degli interventi è articolato come riportato nell'Allegato 1 al presente atto;
2. che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. di trasmettere copia del presente atto a:
  - Consorzio Intercomunale di Malsapello;
  - ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
  - Regione Liguria;
  - ASL 4 "Chiavarese" S.C.I.S.P.;
  - Comune di Rezzoaglio;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sono fatte salve le scadenze e le prescrizioni dell'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. non modificate o non in contrasto con il presente atto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Si informa infine che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 21 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori per la chiusura definitiva della discarica.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**

## CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO - Via Roma 20, 16048 Rezzoaglio (C)

### CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO PROGETTO CAPPING - SECONDA PARTE - POZZI BIOGAS - RETE DRENANTE I

Mesi di calendario III TRIMESTRE 2024 e ANNO 2025	<b>INTERRUZIONE INVERNALE: mesi di dicembre2024/ gennaio/febbraio 2025</b>				mar-25				apr-25				mag-24				giu-24				
SETTIMANA					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Ricostituzione del manto erboso ed arbustivo</b>																					
<b>Chiusura cantiere</b>																					

Rezzoaglio, li 25/10/2024



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Servizio Tutela ambientale**

**Oggetto: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. MALSAPELLO, REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06/10/2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI DI COPERTURA DEFINITIVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2000.00.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	3010002	0	3001628	+	2.000,00					238	2024			
Note:														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	2.000,00									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+										

Genova li, 21/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**