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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1784/2025

Oggetto: OSSIDAL DI CACCAVARO VINCENZO, VIA GEIRATO 43 A/R, GENOVA.
A.LA. RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2040 DEL 03/05/2013 E SS.MM.II..
PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE DELL’IMPIANTO LAVORAZIONI
GALVANICHE. NUOVO AGGIORNAMENTO DElI TERMINI DEL PIANO DI
MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DI
DISMISSIONE.

In data 30/06/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualita di responsabile, adotta il seguente Atto
dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Citta Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del
nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale & stato approvato |l
Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale & stato approvato in
via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui & stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale & stato il
recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. ii. recante “Norme in materia ambientale”;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela
delle acque dall'inquinamento”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 06 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualita dell'aria e di autorizzazioni ambientali”;
Richiamati

lAtto Dirigenziale n. 1163 del 10.05.2024 ad oggetto “OSSIDAL DI CACCAVARO VINCENZO.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. N. 2040 DEL 03/05/2013 E
SS.MM.II. PER L'INSTALLAZIONE SITA IN VIA GEIRATO 43 A/R, IN COMUNE DI GENOVA. CHIUSURA
DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO PER CESSAZIONE ATTIVITA' E APPROVAZIONE DEL PIANO DI
MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE DELL'IMPIANTO”

I'Atto Dirigenziale n. 1824 del 10.07.2024 ad oggetto “OSSIDAL DI CACCAVARO VINCENZO. IMPIANTO DI
LAVORAZIONI GALVANICHE SITO IN VIA GEIRATO 43 A/R IN COMUNE DI GENOVA.
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2040 DEL
03/05/2013 E SS.MM.IIl.. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE. APPROVAZIONE DEL
PIANO DI MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI
DISMISSIONE”;

l'Atto Dirigenziale n. 2728 del 28.10.2024 ad oggetto “OSSIDAL DI CACCAVARO VINCENZO, VIA
GEIRATO 43 A/R IN COMUNE DI GENOVA. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE
DELL'IMPIANTO DI LAVORAZIONI GALVANICHE DI CUl ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2040 DEL 03/05/2013 E SS.MM.IL..
AGGIORNAMENTO TERMINI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL
CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DI DISMISSIONE”;

I'Atto Dirigenziale n. 224 del 30.01.2025 ad oggetto “OSSIDAL DI CACCAVARO VINCENZO, VIA GEIRATO
43 A/R IN COMUNE DI GENOVA. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI
LAVORAZIONI GALVANICHE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA
CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2040 DEL 03/05/2013 E SS.MM.Il.. NUOVO AGGIORNAMENTO DEI
TERMINI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE
AZIONI DI DISMISSIONE?”;

Premesso che

il crono programma attualmente in vigore prevede quanto segue:

Operazioni Termine

1.Cessazione delle lavorazioni di anodizzazione con contestuale
scollegamento dalla rete elettrica degli impianti di trattamento chimico ed
elettrochimico e dei relativi impianti di convogliamento delle emissioni in | Concluso
atmosfera (EE1, EE2, EE3) collegate alle attivita svolte nelle vasche di
trattamento chimico ed elettrochimico.

2.Svuotamento e trattamento al depuratore delle acque contenute all’interno
delle vasche di lavaggio e risciacquo con contestuale campionamento dello | Concluso
scarico idrico in ottemperanza alle prescrizioni previste sugli autocontrolli.

3.Smaltimento delle soluzioni delle vasche di trattamento chimico ed

elettrochimico. 30 maggio 2025

4 .Disallaccio del depuratore dallo scarico idrico e relativa comunicazione di

cessazione dell’attivita dello scarico S1 e chiusura del pozzetto fiscale. 30 maggio 2025

5.Smaltimento delle acque concentrate, fanghi e residui presenti nell’impianto

di anodizzazione e nel depuratore. 30 maggio 2025

6.Smaltimento dei consumabili (carboni attivi, filtri, ecc..) presenti all'interno

degli impianti di convogliamento delle emissioni in atmosfera EE1, EE2, EE3. 30 maggio 2025

7.Vendita o smaltimento di eventuali materie prime in disavanzo presenti in
magazzino, limitatamente a quelle legate ai processi delle attivita di | 30 maggio 2025
trattamento chimico, elettrochimico e depurazione in dismissione.

Entro 18 mesi da
approvazione del Piano
di Messa in sicurezza e
Dismissione

8.Smantellamento degli impianti relativi al ciclo di lavorazione dell’attivita di
anodizzazione.

Entro 6 mesi dal termine
della fase 8

9.Realizzazione dei campionamenti indicati nel Piano di Monitoraggio.

in data 03.06.2025 OSSIDAL ha presentato un’ulteriore richiesta di modifica al cronoprogramma, approvato
nei sopra richiamati atti dirigenziali, delle azioni di dismissione della parte di impianto di Via Geirato 43 A/R
dedicata alle lavorazioni galvaniche;
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con la nota assunta al protocollo di Citta Metropolitana di Genova con n. 32928 il gestore ha comunicato
l'andamento del Piano di dismissione e contestualmente ha chiesto la revisione del relativo
cronoprogramma, in particolare:

— ¢ stata comunicata I'effettuazione degli smaltimenti delle soluzioni acquose delle vasche 2, 3, 5, 6 e 8,
mentre sono in corso di programmazione gli smaltimenti relativi alle soluzioni delle rimanenti vasche 10,
11,12, 13, 15, 18 e 20;

— ¢ stato richiesto un aggiornamento del cronoprogramma, allo scopo di “ultimare gli smaltimenti delle
restanti vasche compatibilmente con le tempistiche dettate dall'impianto di trattamento, e dell'ingente
impegno economico necessario”. Si prevede di ultimare i suddetti smaltimenti entro il mese di dicembre,
concludendo cosi la fase 3 del cronoprogramma;

— nulla viene riportato riguardo allo stato di attuazione e I'eventuale richiesta di revisione della data di
ultimazione delle attivita dalla 4 alla 7, con scadenza 30 maggio 2025;

Esaminata la documentazione presentata dall’Azienda in relazione alla richiesta di proroga termini e di
modifica del cronoprogramma riguardo alla cessazione delle lavorazioni galvaniche;

Preso atto della non totale effettuazione delle operazioni previste dal cronoprogramma e delle nuove
scadenze ipotizzate per la loro ultimazione;

Ritenuto opportuno e necessario, alla luce dei contenuti della documentazione trasmessa dall’Azienda,
procedere all'aggiornamento dell’Atto Dirigenziale n. 224 del 30.01.2025, inserendo la richiesta di un
periodico aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni previste dal cronoprogramma;

Preso atto che il presente atto necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della
Citta Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di attivita di dismissione relativo ad un
impianto in precedenza autorizzato con A.lLA;

Dato atto che listruttoria del presente atto & stata svolta dalla Dott.ssa Franca Stragapede, dell’Ufficio
Energia, rumore e ambiti naturali;

Atteso che, stante le particolari esigenze di celerita del procedimento, il presente atto costituisce anche
avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42,
della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

— di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente
procedimento;

— c¢he non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli altri
collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

— che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici
competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresi la regolarita e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato inoltre che nel presente procedimento si &€ operato nel rispetto della normativa sulla privacy,
con particolare riferimento ai principi di necessita, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE
per quanto in premesse specificato,

A) di approvare il Piano di messa in sicurezza e dismissione presentato da OSSIDAL di Caccavaro
Vincenzo per la cessazione delle lavorazioni galvaniche presso l'insediamento sito a Genova in via
Geirato 43 A/R, con gli adeguamenti temporali, rispetto a quanto approvato con I'Atto Dirigenziale n. 224
del 30.01.2025, di seguito riportati:
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Operazioni

Termine

1.Cessazione delle lavorazioni di anodizzazione con contestuale
scollegamento dalla rete elettrica degli impianti di trattamento chimico ed
elettrochimico e dei relativi impianti di convogliamento delle emissioni in
atmosfera (EE1, EE2, EE3) collegate alle attivita svolte nelle vasche di
trattamento chimico ed elettrochimico.

Concluso

2.Svuotamento e trattamento al depuratore delle acque contenute all’interno
delle vasche di lavaggio e risciacquo con contestuale campionamento dello
scarico idrico in ottemperanza alle prescrizioni previste sugli autocontrolli.

Concluso

3.Smaltimento delle soluzioni delle vasche di trattamento chimico ed
elettrochimico.

31 dicembre 2025

4.Disallaccio del depuratore dallo scarico idrico e relativa comunicazione di
cessazione dell’attivita dello scarico S1 e chiusura del pozzetto fiscale.

31 dicembre 2025

5. Smaltimento delle acque concentrate, fanghi e residui presenti nell’impianto
di anodizzazione e nel depuratore.

31 dicembre 2025

6.Smaltimento dei consumabili (carboni attivi, filtri, ecc..) presenti all'interno
degli impianti di convogliamento delle emissioni in atmosfera EE1, EE2, EE3.

31 dicembre 2025

7.Vendita o smaltimento di eventuali materie prime in disavanzo presenti in
magazzino, limitatamente a quelle legate ai processi delle attivita di
trattamento chimico, elettrochimico e depurazione in dismissione

31 dicembre 2025

8.Smantellamento degli impianti relativi al ciclo di lavorazione dell’attivita di
anodizzazione

Entro 18 mesi da
approvazione del Piano
di Messa in sicurezza e
Dismissione

9.Realizzazione dei campionamenti indicati nel Piano di Monitoraggio

Entro 6 mesi dal termine
della fase 8

B) diimpartire le seguenti prescrizioni:

1. il gestore é tenuto ad inviare dettagliato report dello stato di avanzamento delle azioni da 3 a 7
identificate nel piano a partire dal 31 luglio 2025 con cadenza bimestrale (scadenze successive: 30

settembre, 31 novembre);

2. itermini sopra previsti sono improrogabili;

INVIA
copia del presente atto a:
— OSSIDAL di Caccavaro Vincenzo;
— Comune di Genova;
— Regione Liguria;
- ARPAL;
— ASL 3 Genovese;
— IREN Acqua S.p.A;

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.
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Il presente atto verra pubblicato all’albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sara reso disponibile al
pubblico sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Citta Metropolitana di
Genova.

Contro il presente atto pud essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione
0 piena conoscenza dell’atto medesimo.

Il presente atto & rilasciato al termine di un procedimento della durata di 27 giorni dalla presentazione della
richiesta del 03/06/2025.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale
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